

até
30%
DESCONTO

CURSOS DE CAPACITAÇÃO

curta duração

2º semestre 2015



Orçamento em Tempos de Crise

visão operacional

DATA: 27 a 29/agosto/2015

HORÁRIO: 5ª e 6ª (19 às 22h) e Sábado (08 às 13h)

CARGA HORÁRIA: 15 horas.aula

LOCAL: Escola Politécnica da UPE

ENDEREÇO: Rua Benfica, 455. Madalena.
Recife/PE

| OBJETIVO DO CURSO | PÚBLICO ALVO | | | | |
|---|--|---|------------|------------|--|
| Oferecer uma visão para a elaboração de orçamentos integrados ao planejamento e controle físico-financeiro das obras visando atingir uma redução significativa dos custos de produção no atual cenário de crise econômica no país. | Profissionais das áreas de engenharia e arquitetura que tenham interesse de desenvolver habilidades na elaboração de orçamentos com ênfase na integração com o planejamento e o controle da obra. | | | | |
| PROGRAMA | | | | | |
| Conceitos e estrutura dos orçamentos de obras Sistemas de custeios: Padrão, Kaisen, ABC Tipos de orçamentos e projetos necessários à elaboração Especificações técnicas e cadernos de encargos <i>Lean Construction</i> aplicada a orçamento Custos diretos, indiretos, de mão de obra, material, equipamentos, administrativos, fixos e variáveis, composição de preços, taxa de administração Elaboração da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) Custos de instalação e operação do canteiro de obras Índices de produtividade e de perdas Curva ABC Cotações de preços para o orçamento Leis sociais e BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) | Integração entre orçamento/planejamento/controle A integração do orçamento, planejamento e controle Planejamento com uso da mesma EAP do orçamento Uso do MS Project no Planejamento Caderno de Dados, curva S, histogramas de avanço físico-financeiro e de mão de obra, agenda de contratações Controle físico baseado nas unidades construtivas orçadas e planejadas: verificação de desvios de prazos e custos; ajustes de metas; monitoramento da agenda de contratações e histograma de mão de obra gerados no planejamento Metodologia para apropriação dos custos reais de produção das unidades construtivas | | | | |
| INSTRUTORES | | | | | |
| André Guerreiro da Cruz Engenheiro Civil (UFPA), Especialista em Tecnologia da Construção (PUC-RS), Mestre em Eng ^a Civil (UFRGS) e Doutor em Eng ^a de Produção (UFSC). Consultor na área de planejamento, orçamento e controle de obras. Professor Associado da UFPA. | Vinicius Almeida Soares Engenheiro Civil (UFPA), Especialista em Planejamento, Gestão e Controle de Obras Cíveis (UFRJ). Atualmente é Coordenador de Planejamento na PLANNING Planejamento de Obras. | | | | |
| INVESTIMENTO | INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>Profissional</th><th>Associadas ADEMI e SINDUSCON (com desconto)</th></tr></thead><tbody><tr><td>R\$ 490,00</td><td>R\$ 350,00</td></tr></tbody></table> | Profissional | Associadas ADEMI e SINDUSCON (com desconto) | R\$ 490,00 | R\$ 350,00 | Período de inscrição: até 14/Agosto/2015. Local da inscrição: Secretaria de Extensão (09-17h) Fone/Fax: (81) 31847506 E-mail: dex@poli.br |
| Profissional | Associadas ADEMI e SINDUSCON (com desconto) | | | | |
| R\$ 490,00 | R\$ 350,00 | | | | |

www.csec.poli.br/cursos